



## Agenda:

- ✓ Priorizações para o primeiro semestre
- ✓ Trabalho em tempo de pandemia
- ✓ Cenários futuros

**Divisão de Tecnologia da Informação - DGA**

Data: 26/06/2020

# Planejamento 2020 – Primeiro semestre

## Expectativa

Priorizações da Coordenadoria em Dezembro/2019 para o primeiro semestre de 2020

- ✓ Conciliação bancária
- ✓ Assinatura Digital AF
- ✓ Autorização de Liquidação x Assinaturas x Etiqueta
- ✓ Integração com Audesp/SCT
- ✓ Modalidade Venda
- ✓ Tratamento de itens controlados
  
- ✓ Migração da infraestrutura para a nuvem Unicamp

# Planejamento 2020 – Primeiro semestre

## Realidade

Priorizações da Coordenadoria para o primeiro semestre de 2020 durante Pandemia

- ✓ Conciliação bancária – **Entregue em Março/2020**
- ✓ Assinatura Digital AF – **Em andamento**
- ✓ Autorização de Liquidação x Assinaturas x Etiqueta – **Em andamento**
- ✓ **[NOVO]** Processo de Execução de Compra Digital – **Em andamento**
- ✓ Migração da infraestrutura para a nuvem Unicamp – **70% concluído**

# Trabalho em tempo de pandemia

## ✓ Home Office

- ✓ Atividades de desenvolvimento e infra
- ✓ Acompanhamento diário com a equipe
- ✓ Contato com usuários via hangouts, meet, telefone, email
- ✓ Kanban

## ✓ Contribuição da TI - Infra

- ✓ Adequações constantes no espaço físico da DGA
  - ✓ Equipe HC/CAISM
  - ✓ Equipes internas
- ✓ Adequações na infraestrutura
- ✓ Demandas de usuários em trabalho remoto
- ✓ Empréstimo de equipamentos para trabalho remoto
- ✓ Apoio ao grupo de alunos e professores voluntários na manutenção e testes de equipamentos disponibilizados a alunos

# Trabalho em tempo de pandemia

- ✓ **Contribuição da TI – Negócios**
  - ✓ **Adaptações à Lei 13979/20 (Pandemia) e adequação de valores de Dispensa de Licitação**
  - ✓ **Criação de Fonte de Recursos e COs ligados às doações**
  - ✓ **Criação de Elemento Econômico específico para aquisições COVID**
  - ✓ **Extração de dados de aquisições para o COVID para o Portal da Transparência**
  - ✓ **Procedimentos para retomada das licitações “presenciais”**

# Cenários Futuros

- ✓ Retorno presencial – Não definido
- ✓ Infraestrutura – Finalizar a migração da nuvem
- ✓ Sistemas
  - ✓ Evolução do SIAD – Roadmap do produto
  - ✓ Aquisição de um ERP

Obrigada!

Contato:

[marildap@unicamp.br](mailto:marildap@unicamp.br)

[vandalis@unicamp.br](mailto:vandalis@unicamp.br)

[apsouza@unicamp.br](mailto:apsouza@unicamp.br)

[ederson@unicamp.br](mailto:ederson@unicamp.br)

