



Projeto SIGAD

Processo Digital

Arquivo Central do Sistema de Arquivos -
Coordenadoria Geral da Unicamp – CGU

Maio/2018

Neire do Rossio Martins


SIGAD – Sistema de Gestão de Documentos

- Em implantação e avaliação o Módulo de Atos Administrativos
 - Implantação SG, FCA, IFGW, GR/Expediente, DGA
 - Em breve outras unidades: IA, FEQ
- Manutenção para correções e melhorias
- Gerenciamento de documentos digitais (dossiês, upload, produção)
- Mais um ciclo de avaliação de usuário

Agentes - usuários: 2.392 (ativos)


PROCESSO DIGITAL

Os 28 Projetos já planejados no 1º Ciclo



Integrado ao SIGAD-UNICAMP – Sistema de Gestão de Documentos

Modelo



Equipe Técnica

Projeto:

- **SIARQ:** Neire Martins, Janaina Santos, Cirlene Domingues, Cristina Barbieri, Andressa Piconi, Aline Silva
- **DGA:** Rose Neves, Cristiane Trevine e Dircy Ferrarezi
- **DAC:** Adauto Bezerra e Fernandy Souza
- **FCM:** Diego Toledo
- **EDUCORP:** Mônica Rovigati
- **CCUEC:** Fernando Moreno e Denis Ramos
- **CGU/Processos:** Silviane Duarte

Informática:

- **AC/SIARQ:** Andressa Piconi, Cassia Coghi, Maisa Silva, Mauricio Higa
- **DAC:** Marcelo Furioso e Cristiano Ferreira
- **DGA:** Marilda Pinheiro e Ederson Ribeiro

CGU/CTIC: Paulo Licio de Geus, Nelma Monticelli

Atividades desenvolvidas - Projeto

- Constituição de GT – PDU – reuniões:
 - Elaboração do Projeto – escopo, metodologia, objetivos e planos de ação
 - Levantamento de indicadores para o projeto
 - validação
 - Critérios de mapeamento de processos e revisão visando PDU –
 - validação Equipe Processo/CGU

Atividades desenvolvidas - Projeto

➤ Elaboração de normativas para uso do processo digital na Unicamp:

- ✓ **Resolução GR 54/2017** – assinatura digital
- ✓ Minuta de **Resolução sobre uso do processo digital** na Unicamp
 - PG – fase final
- ✓ Diretrizes para **acesso** de documentos digitais na Unicamp – PG,
 - validação e atualização

• Planejamento de Ações/Planes - revisão

- Cronograma previsto - término desenvolvimento: dezembro 2018 (com entregas no segundo semestre)
- Implantação de processos digitais: pilotos segundo semestre/2018

Desenvolvimento

- Melhoria de **Funcionalidades** – SIGAD para PDU:
 - Produção de documentos
 - Assinatura cadastrada – login/senha
 - Assinatura com certificação – mudança para módulo CCEUC
 - Trâmite simultâneo
 - Interoperação com sistemas
- Novas funcionalidades - PDU
 - Base de conhecimento (mapeamento de processo e indicação de pontos de controle)
 - Gerência de processos


Desenvolvimento

- Desenvolvimento e Melhorias de **Requisitos Não Funcionais** visando o a **performance** para uso do Processo Digital (acréscimo de **usuários** e de **documentos digitais**)

Reuniões técnicas:

- Análise e prospecção de soluções: CCUEC, CGU, SIARQ, DAC (maio)
- Plano de ação e implementação – SIARQ e DAC – em andamento

Módulos do SIGAD-UNICAMP



SIGAD-UNICAMP – documentos digitais – entradas de documentos digitais

