Calendário PATC 2015

10/06:

 Aprovação pelo ConTIC das regras, calendário, orientações, formulários e tabela de produtos com especificações e estimativas de preços padronizados a serem aplicados para 2015.

11/06:

 Disponibilização no site CTIC do calendário, guia (com orientações, regras, tabela de produtos) e formulários. Comunicação para os órgãos do PATC.

12/06 a 08/08:

- Os órgãos planejam e fecham seus planos individuais do PATC Manutenção 2015, transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.
- Período para esclarecimento de dúvidas sobre o PATC Manutenção 2015 com a CTIC.
- Os órgãos entregam seus planos de PATC Manutenção 2015 para a CTIC.

11/08 a 29/08:

 A CTIC analisa, consultando os órgãos se necessário, e consolida os documentos do PATC – Manutenção para remessa ao ConTIC.

Reunião do ConTIC de setembro:

Avaliação dos planos da linha Manutenção.

Após reunião do ConTIC de setembro:

 Reunião da CTIC com AEPLAN e CGU para apresentação dos planos aprovados e discussão da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2015.

12/06 a 05/09:

- Os órgãos preparam seus projetos para a linha PATC Projetos, transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.
- Os órgãos entregam seus planos de PATC Projeto para a CTIC.

08/09 a 26/09:

 A CTIC analisa, consultando os órgãos se necessário, e solicita aos membros do ConTIC pareceres sobre os projetos para análise na reunião do Conselho.

Reunião do ConTIC de outubro:

 Validação no ConTIC da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2015 e avaliação dos planos da linha Projetos.

Jan/2015:

- A AEPLAN comunica o orçamento aprovado à CTIC e esta divulga o valor aprovado para cada órgão, solicitando repriorização, quando necessário, das demandas para que se possa dar início ao processo de aquisições.
- A CTIC solicita ao CEMEQ a abertura de processo de licitação para registros de preco.